정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서(52)

① **정책사업명**	대구정부통합전산센터 신축 대구정부통합전산센터 클라우드 전환		
② **추진배경**	전산장비 증가에 따른 공간부족 문제를 해소하고, 행정·공공기관의 전산장비를 클라우드방식으로 운여하여 정보자원 운영의 보안성 및 효율성을 제고하고자 함		
③ **사업개요**	(부지면적) 81,367㎡ (연면적) 35,396㎡ (건물규모) 전산동:지상2,지하3 / 행정동:지상3,지하1 (전산장비) 초기입주 51개기관, 250여개 업무		
④ **사업부서**	국가정보자원관리원 대구센터추진단	⑤ **담당자**	강찬우 총괄기획과장 윤영선 사무관 이종남 건축기반시설과장 신병수 사무관
⑥ **선정기준**	대규모예산	⑦ **사업기간**	총사업비 2016~2022

<그간 주요 추진내용-건축>

○ 대구정부통합전산센터 신축 설계용역 추진계획	'17.3.24	김명희 정부통합전산센터장 김동석 대구정부통합전산센터추진단장 박제원 건축기반시설과장 이형수 전산사무관 김성국 주무관
○ 실시설계 기술제안 낙찰예정자 선정 통보에 대한 회신 최종 알림	'19.8.28	이종남 건축기반시설과장 김철범 주무관
○ 코로나19 확산 방지를 위한 공사일시중지 알림	'20.3.12	이종남 건축기반시설과장 이룩 시설사무관 김철범 주무관
○ 공사 일시중지 해제 및 공사 재개 알림	'20.3.27	

<그간 주요 추진내용-정보화>

○ 대구정부통합전산센터 클라우드 설계사업 계약체결 안내 및 협조요청	'16.10.7	이윤경 총괄기획과장 변화수 전산사무관
○ 클라우드 개발검증센터 구축사업 조달 계약 의뢰	'18.7.4	정한균 총괄기획과장 신동화 전산사무관 양필수 주무관
○ 최첨단 AI·클라우드 센터 설계 사업 계약 의뢰	'19.9.18	김종오 총괄기획과장 최보희 전산사무관 박정국 주무관
○ 대구센터 클라우드 통합운영 관리시스템 도입 사업 계약 의뢰	'20.12.10	김종오 총괄기획과장 최병훈 전산사무관 어찬영 주무관